

**Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы города Джанкоя
«Капитальные вложения в муниципальную собственность городского округа Джанкой Республики Крым
на 2016-2022 годы»
за 9 месяцев 2019 года**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объёмы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная Программа «Капитальные вложения в муниципальную собственность городского округа Джанкой Республики Крым на 2016-2022 годы»	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	2436,73389	1287,317	52,83 %	По результатам проведения конкурсных процедур по данной программе расходы запланированы на 4-й квартал
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.	5484,81373	3026,18213	55,17 %	
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00 %	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00 %	
	Итого, тыс. руб.	7921,54762	4313,49950	54,45 %	По результатам проведения конкурсных процедур по данной программе расходы запланированы на 3-й и 4-й квартал
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в городском округе Джанкой»	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	587,02617	362,46353	61,75 %	По результатам проведения конкурсных процедур по данной программе расходы запланированы на 3-й квартал
	Бюджет Республики Крым тыс. руб.	5484,81373	3026,18213	55,17 %	По результатам проведения конкурсных процедур по данной программе расходы запланированы на 3-й квартал
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00 %	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00 %	
	Итого, тыс. руб.	6071,83990	3386,64564	55,81 %	По результатам проведения конкурсных процедур по данной программе расходы запланированы на 3-й квартал

Основное мероприятие 1 «Выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности»	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	288,67441	159,27274	55,17 %	По результатам проведения конкурсных процедур по данной программе расходы запланированы на 3-й квартал
	Бюджет Республики Крым тыс. руб.	5484,81373	3026,18213	0,00 %	По результатам проведения конкурсных процедур по данной программе расходы запланированы на 3-й квартал
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00 %	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00 %	
	Итого, тыс. руб.	5773,48814	3185,454	55,17 %	По результатам проведения конкурсных процедур по данной программе расходы запланированы на 3-й квартал
Подпрограмма 3 «Газификация муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым»	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	1849,70772	924,85386	50 %	По результатам проведения конкурсных процедур по данной программе расходы запланированы на 4-йквартал
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00 %	
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00 %	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00 %	
	Итого, тыс. руб.	1849,70772	924,85386	50 %	По результатам проведения конкурсных процедур по данной программе расходы запланированы на 4-йквартал
Основное мероприятие 3 «Определение очередности и этапов газификации улиц муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым»	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	1849,70772	924,85386	50%	
	Бюджет Республики Крым, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00 %	
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00 %	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00 %	
	Итого, тыс. руб.	1849,70772	924,85386	50 %	По данному основному мероприятию расходы запланированы на 3-й квартал.

Мероприятие 3.2. Проектно-изыскательские работы и строительство газопроводов уличных сетей муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым	Бюджет города Джанкоя, тыс. руб.	1849,70772	924,85386	50 %	По результатам проведения конкурсных процедур расходы запланированы на 3-й квартал.
--	-------------------------------------	------------	-----------	------	---

Начальника управления по вопросам жилищно-коммунального
 и жилищного хозяйства благоустройству,
 экологии, транспорта, капитального
 строительства администрации города Джанкоя

О.А. Куприянов

15.10.2019

